

УТВЕРЖАВАМ на 12.12.2018 г. - Иванка Георгиева Корел Ботев
Председател.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 12.12.2018 г. в 10:00 часа, в гр. Враца, в административната сграда на Народно читалище „Развитие – 1869”, гр. Враца, находяща се на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 28, в изпълнение на Заповед № 111/23.11.2018 г. на Председателя на Народно читалище „Развитие – 1869“, гр. Враца, комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително ремонтни работи за обект: „Модернизация и текущ ремонт на сграда на Народно читалище „Развитие - 1869” - Враца“ се събра в титулярния си състав:

Председател: Тодор Владимиров Златанов – правоспособен юрист, външно лице по чл. 51, ал. 2 от ППЗОП и

Членове: Ваньо Димитров Димитров – главен счетоводител на Народно читалище „Развитие – 1869“, гр. Враца;

инж. Георги Андонов Георгиев – професионална квалификация „строителен инженер“, външно лице по чл. 51, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията продължи работата си, като разгледа получените на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от „КАР СТРОЙ“ ЕООД допълнителни документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя.

В законоустановения срок участникът е представил 2 броя електронни носители (CD). На единият са налице записан електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), подписан с валиден електронен подпис на представляващия и едноличен собствен на дружеството участник. На другия е записан еЕЕДОП на участника с отделно прикрепен електронен подпис.

След като комисията подробно се запозна със съдържанието на допълнително представените документи, същата констатира, че по отношение на представения от участника нов еЕЕДОП не са налице липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на изискванията на възложителя.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия поставени от възложителя.

Председателят запозна комисията с утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка на офертите на участниците. Комисията разгледа техническите предложения на участниците, прецени съответствието им с заложените в Техническата спецификация условия и постави следните окончателни оценки по техническия показател (ТП), а именно:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Участник 1 – „КАР СТРОЙ“ ЕООД

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира, че **същото съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя**, като в него е включено минимално изискуемото съдържание съгласно т. 3.3. на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ и утвърдената Методика за определяне на комплексните оценки на офертите (Раздел IV).

1. Участникът се е ангажирал да изпълни поръчката в рамките на срока, посочен от възложителя – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

2. Предложената от участника концепция за изпълнение на поръчката (приложение към Техническата оферта) има следното съдържание:

На първо място е направено кратко представяне на дружеството, посочени са настоящото състояние на обекта от предмета на поръчката и видовете работи, които предстоят да бъдат извършени (както е дадено от възложителя).

Представена е организацията (подхода) на участника за изпълнение на строителството. Обособени са 3 основни етапа на изпълнение:

Етап I „Подготвителен период“ – По време на същия ще бъдат оформени границите на строителната площадка и сигнализацията, същата ще бъде обезопасена и подготвена за начало на строителните дейности, ще бъде уточнен и изготвен организационен план. Предвидено е всички подготвителни дейности да се консултират с представители на възложителя, а началото на строителните работи да започне „след разрешение на строителния надзор“ (без да се отчете обстоятелството, че настоящата поръчка е за извършване на текущ ремонт, като не е предвидено упражняване на строителен надзор върху същия).

Етап II „Изпълнение на строителството“ – Посочено е, че ще бъдат изпълнени всички предвидени по задание количества и видове СМР (в табличен вид е приложена представената в документацията Количествена сметка). По отношение на сроковете за изпълнение на отделните работи е направена препратка към линейния график, приложен към офертата.

Етап III „Предаване на изпълненото строителство – Актуване и събиране на документи за въвеждане в експлоатация“ – По време на същия ще бъде разформирана механизацията и приобектовия офис, обектът ще бъде почистен и ще бъде съставен акт за приемане на строежа (отново не е отчетено обстоятелството, че в случая ще бъде извършен текущ ремонт на обекта и съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Образец № 15 не е изискуем).

Представени са вижданията на участника по отношение на методите за осъществяване на комуникацията с възложителя и всички участници в строителния процес. Описанието им е твърде общо, като не са съобразени със спецификата на настоящия обект. Във връзка с поставеното условие, „КАР СТРОЙ“ ЕООД е посочило в офертата си единствено, че начините за комуникиране са посредством личен контакт,



Interreg

www.interregbgbg.eu

Проект „Culture Green”, № ROBG-337



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



вербална комуникация, писмени заповеди и разпореждания от страна на възложителя и официални писма и уведомления. По отношение на координацията е посочено единствено, че същата ще се осъществява между ръководителя на обекта и различните участници в строителния процес.

Представена е организационната структура и взаимосвързаността и подчинеността между отделните единици в екипа на участника. Включено е описание на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти.

Включената в предложението технология на строително монтажните работи се припокрива и повтаря заложената в Техническата спецификация, като същата в по-голяма степен е съобразена с естеството и предмета на поръчката. На места са предвидени строителни дейности, които не са включени в предмета на поръчката (примери за това са направата на външни мазилки, монтаж на дограма и др., които не са предвидени по техническа документация).

Посочена е техниката и механизацията, която се предвижда да бъде използвана при изпълнението на поръчката, като е отбелязано, че при необходимост ще бъде наета допълнителна такава.

3. Участникът е представил Линеен график за изпълнение на поръчката и Диаграма на работната ръка. Във линейния график са посочени всички дейности по изпълнение на поръчката, като за всяка дейност са посочени необходимите човешки ресурси, както и срока за изпълнение.

Въпреки констатираните по-горе разминавания, комисията приема, че същите имат несъществен характер по отношение на заложените минимални изисквания към съдържанието на техническата оферта и реши, че предложението подлежи на оценка. При подробния и задълбочен преглед и анализ на техническото предложение на „КАР СТРОЙ“ ЕООД в съответствие с утвърдената от възложителя Методика за определяне на комплексните оценки на офертите (Раздел IV от документацията за участие), комисията ЕДИНОДУШНО оцени офертата на участника по показател ТП „Технически показател“ по следния начин:

В Предложението си за изпълнение на поръчката, освен изрично изискуемото съдържание участникът е включил и ясно и конкретно описание на предвидените от него мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството. Предвидените от „КАР СТРОЙ“ ЕООД мерки и механизми са изчерпателно представени, като са посочени и лицата, които са ангажирани с тяхното изпълнение и отговорностите, с които същите са натоварени. Представен е план за управление на констатираните несъответствия при изпълнение на строителните работи. Участникът е предвидил конкретни действия, които ще бъдат насочени към удовлетворяване на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация и приложената техническа документация.

Що се отнася до другите два елемента, които са посочени от възложителя като „преимущества“ и чието наличие е предпоставка за присъждане на максимален брой





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



точки по показател ТП „Технически показател“, то комисията ЕДИНОДУШНО счита, че същите не са налице в предложението на „КАР СТРОЙ“ ЕООД.

Представеният от участника организационен план за изпълнение на отделните строителни дейности е твърде общ и неконкретизиран. Наред с представеното описание на строителните работи, включени в предмета на поръчката, участникът се е задоволил с общо излагане на начините на тяхното изпълнение, без да конкретизира кои са положителните страни на предвидения от него подход за работа и с какво предложената организация гарантира точното изпълнение на поръчката. Не е уточнена последователността на отделните дейности и по-конкретно връзката между тях. От представения план график се вижда кога следва да се изпълни дадена дейност, но не е посочена взаимнообвързаността ѝ с предходната дейност. Включени са дейности, които не съответстват на предвидените за изпълнение СМР, като например земни и бетонови работи, направа на изкопи и извозване на почвата, изпълнение на заземителни и гръмоотводни инсталации. В допълнение с констатираните по-горе неясноти по отношение на липсата на конкретика при осъществяване на комуникацията и координацията с възложителя, комисията счита, че предложението на „КАР СТРОЙ“ ЕООД, свързано с взаимнообвързаността между конкретните работи при изпълнение на строителството създават впечатление, че участникът е подброял повърхностно при формиране на офертата, като не е вникнал в спецификата на поръчката и не е създал увереност в навременното и качествено постигане на целените резултати.

Предложените от участника методи и механизми за минимизиране на негативното проявление спрямо социалната и околната среда и нейните компоненти са общи и относими към обичайната строителна дейност на дружеството – участник. За горното свидетелства и редицата предвидени дейности и мерки, които са неотнесими към настоящия предмет на поръчката (като пример могат да бъдат дадени мерките спрямо изкопните дейности, осигуряването на площадка за депониране на строителни и специализирани отпадъци и др.). Описаните мерки за контрол на шума също са представени общо и се отнасят по-скоро за строителството на открито (самият участник в предложението си посочва, че същите касаят „много шумни работи“ и „използване на транспортни средства и строителни машини, които работят на открито“).

В офертата е включена стратегията на „КАР СТРОЙ“ ЕООД за управление на риска (елемент, който не е включен като изискване в документацията), като е налице описание на предвидените за изпълнение мерки за предотвратяване и преодоляване на евентуални негативни събития в процеса на изпълнение на поръчката. По отношение на анализиранияте рискови фактори, прави впечатление, че участникът е идентифицирал като такъв появата на лоши метеорологични условия, въпреки че в случая не са предвидени строителни работи на открито.

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно достигна до извода, че в предложението на „КАР СТРОЙ“ ЕООД не са посочени конкретни и относими положителни аргументи, гарантиращи че предвидената организация и начин на работа ще доведат до качествено и срочно изпълнение на поръчката, както и методи и



Interreg

www.interregrobg.eu

Проект „Culture Green”, № ROBG-337



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



механизми, които да гарантират елиминирането или минимизирането на евентуални негативни проявления спрямо социалната и околната среда. Горното обстоятелство е основание и аргумент, комисията да оцени предложението на участника с **20 точки по показател ТП „Технически показател“**.

Мотивите за присъдената оценка са следните:

Съгласно утвърдената методика за определяне на комплексните оценки на офертите по показател ТП „Технически показател“, оценка от 20 точки се присъжда на технически предложения, в които представената от участника организация за изпълнението на поръчката удовлетворява минималните изисквания на възложителя, като в допълнение съдържа едно от следните преимущества, които са ясно и конкретно описани, както следва:

1. Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството обосновават и спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката;

3. Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната и околна среда и нейните компоненти.

Видно от техническото предложение, както и от съдържателния анализ, направен от комисията, „КАР СТРОЙ“ ЕООД е представило оферта, в която не са посочени конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа ще гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката. Не са предложени и конкретни и относими методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление на строителните дейности спрямо социалната и околна среда и нейните компоненти.

Липсата на въпросните елементи от съдържанието на техническото предложение е достатъчно основание за присъждане на оценка от **20 т. по Показател ТП „Технически показател“**.

Участник 2 – „ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ“ ЕООД

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира, че **същото съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя**, като в него е включено минимално изискуемото съдържание съгласно т. 3.3. на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ и утвърдената Методика за определяне на комплексните оценки на офертите (Раздел IV).





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



1. Участникът се е ангажирал да изпълни поръчката в рамките на срока, посочен от възложителя – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

2. Предложената от участника концепция за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 към Техническата оферта) има следното съдържание:

В Част „Организация на работата“ е представена организацията на екипа и процесите по управление на договора. В табличен вид е изложено разбирането на участника относно организацията на дейностите и функциите на членовете от екипа за изпълнение на поръчката. За всяка дейност и за всеки отделен процес е посочен отговорник, както и кои лица ще извършват контролни функции.

Представена е схема, отразяваща структурата на екипа по изпълнение на строителните работи.

Направено е подробно описание на структурата и организацията за изпълнение на строителството. Участникът е предложил отделните видове СМР да се изпълняват последователно или смесено, в зависимост от тяхната специфика. Дейностите от предмета на поръчката са разпределени на 3 основни етапа:

- Етап I, включващ подготовка на строителната площадка, изграждане на временен лагер и подписване на протокол за предаване на обекта;
- Етап II, включващ изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката;
- Етап III, включващ демобилизация на строителната площадка и предаване на обекта на Възложителя.

Представено е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, координационния екип и работните бригади. Участникът е посочил ангажираните в изпълнение на дейностите експерти, като е разработил и техните работни задължения и отговорности.

Включено е конкретно описание на предвидените от участника методи за осъществяване на координация и комуникация с възложителя. Посочени са взаимодействащите страни в процеса на изпълнение на поръчката. Представени са начините за осъществяване на комуникацията с възложителя, като е предвидено разработването на интегриран план за управление, включващ всички дейности по изпълнение на предвидените СМР. Предвиден е и план за управление на взаимодействията, като подробно е посочено какво ще съдържа той. Посочени са методи за управление на персонала, като са разпределени задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти.

Включено е описание на последователността при изпълнението на отделните строителни дейности, като е посочена взаимнообвързаността между конкретните работи при изпълнение на строителството. В таблична форма е посочена продължителността на конкретните дейности, тяхната последователност и обезпечението им с човешки ресурс.

В предложението е включено изискуемото описание на техниката и механизацията, която ще използва при изпълнение на поръчката, като в табличен вид са





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



посочени отделните видове СМР, за изпълнението на които необходимата механизация ще се мобилизира.

Описани са и мерките за вътрешен контрол, които ще се прилагат, както и предвидените механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството. Посочено е как ще се осъществява контрол на произхода и доставката на влаганите материали, а именно чрез извършване на входящ контрол и контрол на качеството по време на строителството. Предложени са конкретни мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на контрола на качеството и за осигуряване на контрола върху качеството за конкретните дейности. Мерките за вътрешен контрол са представени в табличен вид и са подробно описани. Мерките за контрол на качеството също са подробно разработени и включват: мерки за контрол на качеството върху материалите; мерки за транспортирането и съхранението на материалите; мерки за контрол при изпълнение на СМР; мерки за контрол на качеството при съхранение на документацията. Участникът е предвидил конкретни действия, които ще бъдат насочени към удовлетворяване на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и приложената техническа документация. Участникът е посочил какви системи за качество и опазване на околната среда прилага при извършване на дейността си. Предвидени са осем различни механизма за осигуряване на качеството, всеки от които е относим към дейностите, включени в предмета на поръчката.

Участникът е предложил методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти и основно спрямо работещите в читалището и неговите посетители. Разработени са мерки за намаляване на затрудненията по аспектите на ежедневието, които включват: Мерки за намаляване на неблагоприятните последици от нарушаване на обичайния физически достъп на гражданите до обекта; Мерки за намаляване на затрудненията при подготовка и разчистване на строителната площадка; Мерки за намаляване на затрудненията при възникване на пожар на строителната площадка; Мерки, касаещи здравни рискове за хората, посещаващи и работещи на обекта и в читалището. Участникът е предвидил извършването на мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнение на договора. Посочено са конкретни дейности, които ще бъдат предприети, за да бъде контролирано изпълнението на предложените мерки (посочени по-горе). Участникът е посочил мерки за опазване на околната среда при изпълнение на СМР, които включват екологосъобразен избор на строителни материали; мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда; мерки за опазване на атмосферния въздух; мерки за ограничаване на запрашеността; мерки за ограничаване на шума и вибрациите и други. В табличен вид участникът е разписал план за изпълнение на мерките за опазване на околната среда при изпълнение на СМР, в който са посочени съществените аспекти на околната среда, мерките за управлението им, дейности по предвидените мерки, отговорник и срок за изпълнение. Участникът е





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



изготвил мерки, които следва да бъдат предприети, за да бъде приложен представения от Възложителя План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

В Част „Линеен график и начин на изпълнение на строително монтажни работи“ участникът подробно е представил начина на изпълнение на всички предвидени за изпълнение видове СМР, като изрично е подчертал силните и положителни страни на възприетите от него методи, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. В детайли е анализирано как предлаганият от „ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ“ ЕООД подход ще осигури качество на изпълняваните дейности и приключване на СМР в предлаганите срокове.

3. Участникът е представил Линеен график за изпълнение на поръчката и Диаграма на работната ръка. Същите са в съответствие с предложената организация, начин и последователност на изпълнение на дейностите. В линейния график са посочени всички дейности по изпълнение на поръчката, като за всяка дейност са посочени необходимите човешки ресурси, както и срока за изпълнение.

При подробния и задълбочен преглед и анализ на техническото предложение на „ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ“ ЕООД в съответствие с утвърдената от възложителя Методика за определяне на комплексните оценки на офертите (Раздел IV от документацията за участие), комисията ЕДИНОДУШНО оцени офертата на участника по показател ТП „Технически показател“ по следния начин:

В Предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е включил изрично изискуемото съдържание от възложителя, а именно посочил е: организация за изпълнение на строителството; разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти; методи за осъществяване на комуникацията и координацията с възложителя. Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка, като за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение.

Освен изрично изискуемото съдържание участникът е представил и анализирал подхода си за изпълнение на поръчката, като описаното дава яснота относно последователността на извършените действия и тяхната взаимнообвързаност. Комисията оценява високо усилията на участника да направи задълбочен анализ (в Част „Линеен график и начин на изпълнение на строително монтажни работи“) на силните и положителни страни как предложената организация и подход за изпълнение на конкретния обект ще доведат до неговото качествено и срочно изпълнение. За всички дейности участникът е предвидил конкретна организация на изпълнение, както и до какви срокове на приключване ще доведе тя.

Участникът е включил и ясно и конкретно описание на предвидените от него мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството. Представени са дейностите, които ще бъдат предприети при контролиране на качеството, при проверка на изпълнението на място и при извършване на документален контрол на обекта. Посочени са отговорните лица по





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



изпълнението на отделните дейности. Комисията единодушно приема, че мерките за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество са обосновани и биха допринесли за точното изпълнение на поръчката.

Предложените от „ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ“ ЕООД методи и механизми, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление на строителните дейности спрямо социалната и околна среда и нейните компоненти, също са конкретно посочени и относими към предмета на поръчката. Участникът е представил мерки за намаляване на неблагоприятните последици от нарушаване на обичайния физически достъп на гражданите и служителите до сградата; мерки за намаляване на затрудненията при подготовка и разчистване на строителната площадка; мерки за намаляване на затрудненията при възникване на пожар на строителната площадка; мерки, касаещи здравни рискове за посетителите и работещите. Комисията намира същите за достатъчно подробни и относими към изпълнение на СМР, предмет на поръчката.

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно достигна до извода, че в предложението на „ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ“ ЕООД е включено конкретно и ясно описание на всички допълнително посочени в документацията „преимущества“, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Горното обстоятелство е основание и аргумент, комисията да оцени предложението на участника с **50 точки по показател ТП „Технически показател“**.

Мотивите за присъдената оценка са следните:

Съгласно утвърдената методика за определяне на комплексните оценки на офертите по показател ТП „Технически показател“, оценка от 50 точки се присъжда на технически предложения, в които представената от участника организация за изпълнението на поръчката удовлетворява минималните изисквания на възложителя, като в допълнение съдържа всяко едно от посочените по-долу преимущества, както следва:

1. Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството обосновават и спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждаат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката;

3. Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната и околна среда и нейните компоненти.

Видно от техническото предложение, както и от съдържателния анализ, направен от комисията, „ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ“ ЕООД е представило оферта, в която са ясно и конкретно описани всички горепосочени „преимущества“ и елементи,





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Наличието на въпросното описание в съдържанието на техническото предложение е достатъчно основание за присъждане на оценка от 50 т. по показател ТП „Технически показател“.

С това комисията приключи работата си по разглеждане и оценка на предложенията на участниците за изпълнение на поръчката, като същата реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори пликете с предлагани цени на допуснатите участници на 19.12.2018 г. в 11,00 ч.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъде изготвено и публикувано в сайта на Народно читалище „Развитие – 1869“, гр. Враца в Раздел „Профил на купувача“, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

Настоящият протокол е съставен на 12.12.2018 г.

Председател:

.....

/Тодор Златанов/

Членове:

.....

/Ваньо Димитров Димитров/

/инж. Георги Андонов Георгиев/

